

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный эксперт

Руководитель
образовательной организации

 / М.М.Ненашева /

 // В.Б.Черноиванов /

« 16 » марта 20 18 г.

« 16 » марта 20 18 г.



План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 г.

Центр проведения демонстрационного экзамена: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»

Компетенция WSR: Преподавание в младших классах

Профессия/специальность СПО: 44.02.02. Преподавание в начальных классах;
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Дата проведения демонстрационного экзамена: 16-21 апреля 2018 года;
24 мая – 27 июня 2018 года

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г. Самара,
ул.Крупской/ Ст.Разина, 18- 20/22А

Самара, 2018 г.

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ – региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Мероприятие	Срок выполнения	Результат
Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ		
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами	В течение срока подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	14.02.2018 15.03.2018	Приказ о составе экспертной группы
Оформление заявки на аккредитацию ЦПДЭ	21.03.2018	Пакет заявочных документов
Определение Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	06.03.2018 16.04.2018	Предложение кандидатуры Главного эксперта в Союз
Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	06.03.2018 16.04.2018	Предложение в Союз списка лиц для включения в состав экспертной группы
Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	26.03.2018 30.04.2018	Приказ о допуске студентов к ГИА /ПА, в том числе к ДЭ
Регистрация участников ДЭ в системе eSim	02.04.2018 10.05.2018	Данные в системе eSim
Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в системе eSim	02.04.2018 10.05.2018	Данные в системе eSim
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	16.03.2018 24.04.2018	Лист ознакомления
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	16.03.2018	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2018 году» на сайте ЦПДЭ
Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	16.03.2018 24.04.2018	Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
Назначение Технического эксперта для работы на площадке	16.03.2018 24.04.2018	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	18.11.2017- 24.05.2018	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	16.04.2018- 21.04.2018; 24.05.2018- 27.06.2018	http://www.samssp.ru http://cposo.ru
Создание условий для проведения	13.04.2018	Заключение Главного эксперта о

контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	22.05.2018	готовности площадки и наличии необходимого оборудования
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	14.04.2018 23.04.2018	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)		
Проверка паспорта и полиса ОМС	16.04.2018, 19.04.2018, 24.05.2018, 28.05.2018, 31.05.2018, 04.06.2018, 07.06.2018, 13.06.2018, 16.06.2018, 20.06.2018. 23.06.2018	Протокол регистрации
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	16.04.2018, 19.04.2018, 24.05.2018, 28.05.2018, 31.05.2018, 04.06.2018, 07.06.2018, 13.06.2018, 16.06.2018, 20.06.2018. 23.06.2018	Протокол жеребьевки
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	16.04.2018, 19.04.2018, 24.05.2018, 28.05.2018, 31.05.2018, 04.06.2018, 07.06.2018, 13.06.2018, 16.06.2018, 20.06.2018. 23.06.2018	Протокол знакомства участников с нормативными документами ДЭ
Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности	16-21.04.2018, 24-26.05.2018, 28.05.2018- 02.06.2018, 04.-09.06.2018, 13- 16.06.2018, 18-23.06.2018, 25-27.06.2018	Протокол инструктажа по охране труда и технике безопасности
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка	16.04.2018, 19.04.2018, 24.05.2018, 28.05.2018,	Протокол знакомства с рабочим местом и оборудованием

инструментов и материалов (не более 2 часов)	31.05.2018, 04.06.2018, 07.06.2018, 13.06.2018, 16.06.2018, 20.06.2018. 23.06.2018	
Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков	16.04.2018, 19.04.2018, 24.05.2018, 28.05.2018, 31.05.2018, 04.06.2018, 07.06.2018, 13.06.2018, 16.06.2018, 20.06.2018. 23.06.2018	Протокол проверки неопределённого тулбокса
Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	16-21.04.2018, 24-26.05.2018, 28.05.2018- 02.06.2018, 04.-09.06.2018, 13- 16.06.2018, 18-23.06.2018, 25-27.06.2018	Адекватное выполнение задания участником ДЭ
Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	16-21.04.2018, 24-26.05.2018, 28.05.2018- 02.06.2018, 04.-09.06.2018, 13- 16.06.2018, 18-23.06.2018, 25-27.06.2018	Промежуточные и итоговый результаты выполнения экзаменационных заданий
Оценка выполненных экзаменационных заданий	16-21.04.2018, 24-26.05.2018, 28.05.2018- 02.06.2018, 04.-09.06.2018, 13- 16.06.2018, 18-23.06.2018, 25-27.06.2018	Оформленные рукописные оценочные ведомости
Регистрация баллов и оценки в системе CIS	16-21.04.2018, 24-26.05.2018, 28.05.2018- 02.06.2018, 04.-09.06.2018, 13- 16.06.2018, 18-23.06.2018, 25-27.06.2018	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
Проведение итогового заседания Экспертной группы	21.04.2018; 27.06.2018	Итоговый протокол заседания Экспертной группы